



## 第30回池袋いけいけ人形劇まつり

### 第1回実行委員会

日時 2016年7月6日(水) 19~21時

場所 南大塚地域文化創造館 第5会議室

参加者:須田斉政・山口有美子・滝田恵子・見米豊・高橋洋平・宮内玲子・山中ともはる・山崎素裕・駿河通子・鹿島裕美 財団より久寿田さん・櫻井さん

#### 【1】 企画について

30回にやりたい事は?→招待劇団や記念公演等の意見が出たので今後つめていく  
新マスコット着ぐるみ製作→冬ごろ完成予定。

#### 【2】 テーマについて

未定

#### 【3】 南大塚地域文化創造館の利用について

フロア分けや使用方法について、各部屋のサイズや例年のフロア数等を確認するが決定には至らず  
意見として・・・1Fロビーを受付・飲食としてみては?

販売はホールロビーを使用したいが飲食は大丈夫なのか?→櫻井さん確認

雨の日にはフロアの移動が厳しいので何か対策を。

看板や案内スタッフは必須だがどこに配置するか?また例年の入口装飾は厳しい?

暗転用カーテンの無いフロアもあり、工夫が必要?

区民センターの暗幕をもらえるかも→久寿田さん確認

#### 【4】 組織について

未定だが昨年のプロデューサーの意向として、

- ・6Fはホールを須田さんのプロデュースで行いたいですが今年は困難が予想され、どなたかサブで動ける人材が必要
- ・5Fのパネルフロアは例年通り1部屋で行いたい
- ・4F3~5の荒木さんも1部屋をプロデュースする意向
- ・時間のため、話せたのはここまで、4F2・3F・1F・ワークショップ等は次回までに意向をまとめておく。

#### 【5】 その他

- ・飯田のフェスについて・・・
- ・各会場を1分程度見学

#### 【6】今後の日程

下記参照

#### 実行委員会議日程(仮、会議内容もずれる可能性あり)

- |         |                    |                                  |
|---------|--------------------|----------------------------------|
| 8月24日   | 第2回実行委員会(豊島区民センター) | 30回の概要について                       |
| 9月21日   | 第3回実行委員会           | キャッチコピー、フロアテーマ、コピー決定             |
| 10月19日  | 第4回実行委員会           | 各フロア、コピー概要決定                     |
| 11月9日   | 第5回実行委員会           | 説明会案内発送                          |
| ☆12月14日 | 第6回実行委員会           | 第30回いけいけ人形劇まつり参加説明会(予定)チラシ概要、忘年会 |
| 2017年   |                    |                                  |
| 1月25日   | 第7回実行委員会           | 出演団体決定・会場割り振り・仮チラシ上がり            |
| ☆2月15日  | 第8回実行委員会           | チラシ・チケットの配布、タイムテーブル等             |
| 3月15日   | 第9回実行委員会           | タイムテーブルの決定、DM発送、最終広報について         |

☆4月19日 第10回実行委員会 最終確認、詳細調整

5月3、4日 第30回池袋いけいけ人形劇まつり当日

6月 第30回反省会