



## 第30回池袋いけいけ人形劇まつり

### 第2回実行委員会

日時 8月24日(水) 19時～

場所 豊島区民センター 第13会議室

参加者：須田斉政・山口有美子・滝田恵子・渡辺哲司・見米豊・高橋洋平・滝川紗智子・伊豫彩  
・宮内玲子・山中ともはる・山崎素裕・駿河通子・荒木文子・谷島真里

#### 【1】企画について

30回にやりたい事は？→スタンプラリー案(会場案内も兼ねて、歩いて楽しいイベントに) 記念公演案(予算はかけず)等があるが確定はせず。30回記念Tシャツは製作 担当:渡辺 30回記念リーフレット 担当:山崎  
新マスコット着ぐるみ製作→年内完成を目標 着ぐるみ完成後、上田さん宅でお披露目会を行う?(日程合えば)

#### 【2】テーマについて

「クレヨン」→「サーカス」→「25(にこにこ)」→「乗り物」→「駅」→「森」→「百貨店」→「？」

9月実行委員会で決定

#### 【3】南大塚地域文化創造館の使い方について

フロア分けや使用方法、今までと変更になる個所について確認しましょう。

装飾1F地上部分は立て看板のみ。エントランスへの階段部分への幟設置はキッチリ固定する事により可、遮光カーテンは現豊島区民センターより取り外し、南大塚へ持ち込める。(久寿田マネージャーに確認頂きました)よって基本全部屋暗転可能か(現物の確認は必要)

#### 【4】 組織について

役職	担当者名
実行委員長	
事務局長	
財務	山中ともはる
本部・ロビー・インフォメーション	宮内玲子・山口有美子・駿河通子
宣伝美術・HP	亀井麻子・渡辺哲司
会場装飾	
運搬	

#### フロアスタッフ

第1会議室	◎荒木文子(コロン団) ○滝田恵子(がらくたおもちゃ箱)
第2会議室	◎山崎素裕(青空共和国)
第3会議室	控室・倉庫
第4会議室 第5会議室	◎高橋洋平(箱庭人形) 学生フロアとして学生団体の公演・WS等を行う
和室	(須藤恵子)(おとぎ座)
音楽室	◎関稚子(ばねるっば) ○見米豊(パネルジャム)
調理室	控室・倉庫
幼児コーナー	WS(中村信子)(どんきい劇場)
ロビー	販売?
ホール	◎須田斉政 ○渡辺哲司(春きゃべつ)

※ 以降は9月実行委員会にて決定

<b>「実行委員会業務」</b> 開催案内等の作成（須田） 実行委員会の記録、報告書の作成（高橋、村上） ML管理（山崎） 新規劇団の受付（須田） スタッフの確保（実行委員） DM用リストの変更、確認（山崎）	<b>「観客動員」</b> 広報（メディア対応）（山口） DM発送（実務は実行委員会内にて） いけいけキャラバン（須田） こども招待（滝田、須田）
<b>「宣材等の作成・管理」</b> チラシ・チケット作成（渡辺） チラシ・チケット配布及び管理（滝田） 当日パンフレット作成（渡辺、須田） チラシの広告（須田） 募集案内作成（渡辺） HP作成・管理（渡辺）	<b>「当日対応」</b> お弁当（須田） （ゴミ） 駐車場（須田） アンケート作成・管理（見米）
<b>「会場装飾等」</b> 会場ポスター（須田） 表の装飾作業管理（上田）	<b>「企画」</b> 交流会（駿河） 打ち上げ（見米）

( )内は前回のものです。また新規に必要なものもあると思いますのでご提案を。

## 【5】 その他

暗幕が確保できたため、各フロア暗転可能（専用の暗幕でないので工夫は必要）

大塚文化創造館はパーテーションが少ないため（20～30枚で上下セパレート式）使用枚数は要相談

### 実行委員会議日程（仮、会議内容もずれる可能性あり）

- 9月21日 第3回実行委員会 キャッチコピー、フロアテーマ、コピー決定  
10月19日 第4回実行委員会 各フロア、コピー概要決定  
11月9日 第5回実行委員会 説明会案内発送  
12月14日 第6回実行委員会 第30回いけいけ人形劇まつり参加説明会、チラシ概要、忘年会  
2017年  
1月25日 第7回実行委員会 出演団体決定・会場割り振り・仮チラシ上がり  
2月15日 第8回実行委員会 チラシ・チケットの配布、タイムテーブル等  
3月15日 第9回実行委員会 タイムテーブルの決定、DM発送、最終広報について  
4月19日 第10回実行委員会 最終確認、詳細調整  
  
5月3、4日 第30回池袋いけいけ人形劇まつり当日  
6月 第30回 反省会

## 次回実行委員会のご案内

9月21日(水) 19時より **南大塚地域文化創造館にて**  
キャッチコピー・フロアテーマ・コピー決定